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1. Introduction  
 
Le Directeur adjoint du GSDM, Frank Enjalric, a effectué une mission de suivi des opérateurs du 
projet Bassins Versants Lac Alaotra du 20 au 26 avril 2008. C’est la première mission qui rentre 
dans le cadre du marché N° 90/07/MAEP/BVLac  signé  le 19/12/07 entre le projet BV Lac et le 
GSDM.  
Les objectifs de cette mission sont multiples ; il s’agit d’approfondir mes connaissances du 
fonctionnement du projet BV Lac, de mieux appréhender les différentes actions réalisées par les 
opérateurs et de faire un bilan de la saison pluviale 2007/2008. 
Le programme des visites est en annexe ; les réalisations des opérateurs seront présentées selon 
le déroulement des visites. Des remarques générales motivées par un regard « neuf » feront suite 
afin d’apporter un éclairage différent aux réalisations et difficultés. 
 
 
2. Visite FOFIFA / CALA 
 
Herizo Rakotoarisoa et Marius Andriamainty nous ont fait visiter les parcelles d’essais et les 
collections. 
Pour les aspects entomologie : 
- Une parcelle traitée au Metarhyzium en 2006, suivie au niveau des dégâts pour 
comparer différents systèmes de culture. Pour cette 3ème année, il s’agit de i) Maïs + 
dolique, ii) riz sur stylo, iii) riz sur stylo, iv) Maïs + dolique tardive, et v) Maïs + 
dolique. Le prochain rapport, d’ici un mois donnera les résultats de production et de 
relevés d’insectes. 20 autres parcelles pour un total de 5 ha sont installées en milieu 
paysans chez lesquels sont également assurés le comptage des dégâts et des 
comptages de larves. Ce comptage est réalisé sur des prélèvements d’échantillons de 
sol (environ 60 / ha, de cylindres de 25 cm de diamètre et 20 cm de profondeur). 
- Un essai fongicide / insecticides comparant le Calthir (Thirame), le Gaucho 
(Imidachlopride), le Poncho + Calthir, TY 10 (extrait de Neem) et SS3 (solution 
d’acides aminés) à 3 doses différentes. Le Gaucho apparaît clairement efficace et 
supérieur au Poncho et autres traitements. 
- Essai entomo-pathogène sur SCV à couvertures mortes. L’efficacité du Metarhyzium 
est supérieure sur sol nu que sur sol couvert. Les dernières données indiquent 
respectivement 25-30 % et 15-20 % d’attaques pour les parcelles non traitées avec et 
sans couverture du sol. Avec traitement, les attaques sont réduites à 5 % pour les 
parcelles avec couverture végétale et moins de 2% sur sol nu. 
 
L’efficacité des traitements au Metarhyzium et au Gaucho sont confirmés. L’intérêt du 
Metharizium par rapport au Gaucho repose sur son fonctionnement écologique et sur son coût 
inférieur ; il est notamment appliqué une seule fois alors que le Gaucho doit d’être appliqué à 
chaque saison de cultures.  
 
Sur la station du CALA, nous avons pu visiter les parcelles d’espèces de  légumineuses et de 
graminées en multiplication ou conservation. Nous avons également rencontré Mr Berojo 
Rabarimandimby, directeur du Centre. 
- Pour les multiplications et productions de semences de plantes de couverture (financé par le 
GSDM dans le cadre du contrat d’opérateur du FOFIFA), 15 espèces de légumineuses et 6 
graminées fourragères (Brachiaria mutica, B. brizantha, B. ruzizensis, Chloris gayana, et 2 
Eleusine coracana) sont installées sur la parcelle de production. 
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- La collection regroupe principalement des légumineuses arbustives (Tephrosia, Calliandra, 




3.  Réalisations des opérateurs 
 
Durant cette mission, un maximum de parcelles de fin de saison pluviale, et certaines de contre 
saison, ont été visitées dans la mesure du possible au vu des contraintes de déplacement. Nous 
avons notamment visité des parcelles RMME de l’ANAE et de SD Mad.  
Etant entendu que les opérateurs disposent des notes et recommandations consécutives aux 
visites de Lucien Séguy (mission au Lac Alaotra du 31/03 au 04/04), nous avons essayé de voir 
des parcelles et terroirs différents.  
Les réalisations de diffusion s’appuient sur des systèmes de culture en SCV maitrisés basés sur la 
rotation Maïs + légumineuse / Riz. Le stylo a une place centrale pour préparer l’entrée en SCV 
avec une production de biomasse importante pour constituer un mulch restaurateur de la fertilité 
et pour être utilisée en partie comme fourrage.  
 
Les réalisations globales des différents opérateurs enregistrées par le projet sont regroupées dans 
le tableau ci-après. 
 
REALISATIONS EN SCV, RMME et ENHERBEMENT (au 22 avril 2008) (Cellule 
BV Lac)  
          
SCV RMME ENHERBEMENT 
OPERATEURS 









BRL 516,93 1 296 2 596 18,96 86 67 64,07  254
AVSF 43,31 150 347 5,62 26 51 2,21   
ANAE 64,53 174 298 90,65 84 118 6,50 10 10
SD MAD 0 0 0 384,00 331 492 0 0 0
TOTAL 624,77 1 620 3 241 499,23 527 728 72,78 10 264
          
 
Dans la mesure du possible, nous reprendrons les réalisations respectives des différents 
opérateurs. 
 
 3.1. Les réalisations de SD Mad 
 
L’essentiel des activités de SD Mad porte sur la valorisation des RMME. L’encadrement est 
assuré par un chef de mission, 1 technicien informatique, 1 ingénieur agronome, 5 techniciens et 
17 agents techniques. 
 
 Unité Objectifs PTA Réalisations Obs 
RMME ha 500 689 384 1* 
Paysans N 500 497 331  
Contre saison ha 100    
 
1* : Données au 22/04 fournies à la cellule BV Lac. Les différences entre prévisions et réalisations sont 
essentiellement dues à des désistements progressifs des paysans entre les campagnes de sensibilisation et les visites 
de reconnaissance puis lors des montages des dossiers de crédits. 
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SD Mad a apporté son soutien à 44 groupements de paysans (265 paysans) pour constituer des 
dossiers de crédits auprès de BEST. Globalement on peut noter des retards (Pb récurent) de 
disponibilité des crédits, notamment pour le traitement glyphosate. 
Nous avons pu visiter un certain nombre de parcelles RMME dont une située en bout de plaine 
d’Ambatosoratra, parcelle de 1,1 ha en 3ème année de rotation Riz/Dolique, bien développée 
après des sarclages manuels représentant 80 h/j. 
Un examen des dérives entre recommandations de SD Mad pour l’intensification des RMME et 
les réalisations effectives des paysans fait apparaître que pratiquement toutes les opérations 
nécessitant un investissement - achat désherbants (stomp + 2-4 D) pour lutter contre les 
adventices, fertilisation (tallage et montaison), mise en place de légumineuse de contre saison - 
ne sont pas réalisées. Les paysans se limitent donc à l’utilisation de variétés de riz performantes 
(SEBOTA 41, 65, 68, 69, 70, 281, ADK 10 pour les RMME « humides » c-à-d celles disposant 
de plus de 45 j d’eau en continu, et de B22, FOFIFA 154, Primavera, Espadon, SEBOTA 68, 69, 
70 pour les RMME « sèches » qui elles ne disposent d’eau qu’irrégulièrement), l’intensification 
des RMME perd quelque peu de son intérêt. Le facteur de production capacité d’investissement 
(et accès aux crédits) semble donc déterminant. 
 





3.2. Les réalisations d’AVSF 
 
Le tableau récapitulatif suivant rappelle les objectifs d’AVSF dans la tranche ferme du marché 
N° 76/07/MAEP/BV Lac, les relevés du PTA et les réalisations finales (source AVSF) 
 
 
 Unité Objectifs PTA Réalisations Obs 
SCV ha 150 74,92 42,50 1* 
RMME ha 25 3,64 5,73 1* 
Embocagement ml 2 000 2000 8374 2* 
Fourrage-enherbmt ha 5 15 4,72 3* 
Reboisement U 30 000 30 000 63 200  
Prod Plts pépinière U 18 000 18 000 24 000  
Exploitants U 400 200 183  
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Les objectifs établis sur l’évolution des résultats obtenus précédemment ont été revus à la baisse 
lors de l’établissement du PTA. En effet, suite à l’initiative d’AVSF d’améliorer leurs 
performances en réalisant des diagnostics et des évaluations de début de campagne, ils ont été 
amenés à écarter de nombreux paysans pour diverses raisons (sécurité foncière dans 60 % des 
cas, faible disponibilité en main d’oeuvre, et une certaine réticence). Cette sélection explique en 
grande partie les écarts constatés (1*). 
 
Les écarts entre PTA et réalisations sont essentiellement dus aux problèmes de chevauchement 
des travaux des mises en place avec les rizières suite au retard des pluies. De nombreux paysans 
ne se sont pas engagés sur des semis en sec au mois de novembre, et les mises en place ont été 
retardées, voire annulées avec modification du PTA. 
Pour les fourrages, des difficultés d’approvisionnement en semences de brachiaria qui se sont 
ajoutées au problème de concurrence avec les travaux des cultures vivrières ont 
considérablement limité les mises en place de pâturages. 
 
Nous avons visité les terroirs de : Ambohimandroso, Tsaramandroso, et Marorena : 
Sur Ambohimandroso, l’exploitation  de Mr Martin est organisée autour de 1,5 ha de rizières, 1,5 
ha de tanety et 1 ha de pâturage (brachiaria). L’exploitant présente une stratégie d’éleveur avec 3 
vaches « métisses » et des parcelles de fourrage (Stylo). Ces parcelles de riz en RMME ont été 
détruites 2 fois par des insectes terricoles. Quelques sondages ont révélé la présence de 






Sur Tsaramandroso, l’exploitant visité 
investit dans une jachère améliorée en 
repiquant du stylo sur bozaka à Aristida. 
Gros travail de colonisation sur une zone 
de rupture de pente. 
Nous avons vu également des parcelles de 
riz sur des banquettes avec des productions 
honorables (au vu des carrés de rendement, 
chiffres en attente) avec une tentative de 
gestion en SCV. Les semis de crotalaire et 
de stylo réalisés tardivement sont 
insuffisants, un paillage est donc prévu. 
Sur Marorena, nous avons rencontré un 
paysan pilote, appelé paysan encadreur 
devant servir d’interface entre les autres 
paysans et le superviseur du terroir 
d’AVSF. Ce paysan participe aux réunions et 
relate ses encadrements et réalisations. 
 




Différentes parcelles : i) action de mise en 
valeur d’une jachère de cynodon par un labour 
rapide et un semis de stylo, ii) Maïs + niébé 
après riz, iii) parcelle haricot avec du stylo en 
dérobé afin de produire biomasse et 
couverture pour la saison de culture 2009-10 
(Il est envisageable que le paysan puisse 
profiter de la saison 2008-09 avec une culture 
de cycle court introduite dans le stylo si celui-
ci n’est pas trop développé), iv) parcelle de riz 
B22 récoltée dont la paille est utilisée pour 
pailler environ 1/3 de la parcelle afin de faire 
du concombre de contre saison. 
 
On peut constater que nous ne sommes pas toujours en SCV faute de biomasse et de couverture 
pérenne du sol. Nous reprendrons en remarques générales certains aspects qui peuvent avoir une 
certaine importance pour la réalisation des objectifs notamment le niveau de formation des 
« encadreurs » et des « paysans encadreurs ».  
 
3.3. Les réalisations de BRL (source cellule BV Lac) 
 
 Unité Objectifs PTA Réalisations Obs 
SCV ha 450  517  
RMME ha 100  19  
Contre saison ha 120    
Enherbement ha   64  
Reboisement ha   15,4  
Paysans N 1400  1296  
 
Terroir d’Imerimandroso : 
Exploitation d’un  paysan constituée de 3 ha de rizières, 4 ha en SCV et élevage avec 16 zébus et 
vaches métisses. Une belle parcelle de B22 semée en sec début décembre après un maïs + niébé, 
et récoltée en panicules pour garder les pailles sur place. Cet agriculteur a une stratégie de 
développement de l’élevage avec la mise en place de reproduction et de développement en 
fourrage. Les besoins en fourrage ne doivent pas faire oublier la nécessaire gestion de ces 
biomasses qui nécessitent une fertilisation d’entretien. La démarche de ce paysan est intégrative 
car il gère la biomasse de ses parcelles, le fumier de son parc à zébus et une fosse compostière 
qu’il amende en cendres (Mg, P et K). Une paysanne voisine possède une vache pie rouge de 
Norvège pour la reproduction. 
Vu 1) parcelle haricot sur cynodon après traitement glyphosate ; maïs + niébé prévus pour la 
prochaine saison, 2) riz en SCV (production estimée de 4 t/ha) en 5ème année de rotation Maïs + 
légumineuse (Dolique ou niébé selon les années) / Riz. Il reste cependant un problème de 
couverture insuffisante mais il n’y a déjà plus de labour !  
Les semis du stylo, généralement tardifs cette année, échouent ou se développent très lentement 
faute de pluies suffisantes. 
Une discussion a permis d’esquisser les différentes possibilités d’installer de grandes superficies 
de pâturage et fourrages avec i) des paysans agriculteurs/éleveurs, ii) des regroupements 
d’éleveurs stricts ou tout au moins dont c’est le principal revenu, et iii) des communautés 
villageoises. Ce thème devrait être développé en commun avec AVSF. 
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Terroir d’Ankasina, 25 ha depuis 2007 sur tanety. 
Ce sont des systèmes de culture SCV peu exigeants qui sont proposés à des paysans 
essentiellement riziculteurs. Il s’agit donc de haricot, pois de terre, arachide, manioc associées 
avec du stylo ou du brachiaria. Les haies d’embocagement sont réalisées avec Vetiver et 
Tephrosia. 
Le stylo a manifestement du mal à s’installer avec les conditions pluviométriques de cette année. 
Il est généralement peu développé dans les parcelles observées. Un exemple d’association avec 
pois de terre laisse penser que l’on pourra implanter du manioc de cycle court à la saison 
prochaine pour n’utiliser la couverture de stylo qu’à la saison 2009 pour installer du riz. 
 
Les SCV les plus porteurs sont les plus 
simples à savoir Niébé sur cynodon, 
Manioc  + stylo, Manioc + brachiaria (Cf. 




Terroir d’Ambaniala : 
Vu i) niébé sur jachère traitée à l’herbicide, ii) une belle parcelle de stylosanthes de 18 mois, ii) 
parcelle de maïs + dolique en rotation avec riz. Ce dernier système est très représenté et 
manifestement maitrisé par les agriculteurs. 
Le stylosanthes généralement implanté au 1er sarclage mi janvier pousse lentement (surtout 
lorsque les pluies se font rares) et il n’est pas valorisable à la saison suivante. Le stylosanthes 
pourrait être semé dès le mois d’octobre-novembre dans du manioc de la saison précédente. S’il 
pousse bien, il pourrait être valorisé dès la saison suivante, sinon, il sera valorisé à la saison 
suivante. Cette proposition n’est valable que pour des sols pauvres de tanety. 
 
Terroir d’Ambohimanga : 
Cette zone concerne des parcelles précédemment gérées par TAFA sur financement GSDM et 
transférées à BRL en 2006-2007. Du Stylosanthes a été planté sur 6 ha en janvier 2007 pour 
constituer un pâturage qui est actuellement surpâturé.  
Le SCV Maïs + dolique est toujours efficace mais le système n’est pas pérennisé faute de 
couverture suffisante. Il semblerait que les paysans aient attendu les semences et les intrants. 
Quoiqu’il en soit, nous avons pu observé des tentatives d’installations de brachiaria que l’on peut 
qualifier de surprenantes voire aberrantes sur des zones de passage de zébus et de surpâturage 
sans intrants et sans une préparation minimale d’un sol particulièrement « bétonné ». C’est donc 
une opération vouée à l’échec qui a été entreprise ici avec manifestement une implication 
minimale du paysan au vu des « trous » réalisés pour les boutures de brachiaria (10 à 20 cm3 !). 
Il y aurait une notion d’obligation de moyens à faire passer auprès des paysans en contre partie 
de la fourniture de matériel et d’encadrement. 
 
Terroir d’Ambohipasika : 
Vu i) une parcelle de Maïs + dolique bien menée. Le Maïs vient d’être couché après une 
production de 2,9 t /ha, ii) une parcelle de riz récolté à la panicule, puis sera fauché et la parcelle 
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herbicidée pour faire de la tomate en contre saison, iii) haricot + vesce sur paillis de riz (B 22), 
iv) vesce pure après riz, v) parcelles de Maïs + légumineuse en rotation avec du riz. Ce système 
de culture est bien adapté et permet la culture de la tomate en contre saison, vi) parcelle de riz 
sur vesce de contre saison ; bonne récolte de riz (Nérica 2) 
 
Terroir PC 15 Andoasavy : 
BRL travaille avec un groupement de paysans. Vu i) une parcelle de pois de terre + stylo repiqué 
(pour gagner du temps sur la croissance), ii) Maïs + Vigna umbellata, iii) parcelle de riz en 
rotation avec Maïs + légumineuse, iv) parcelle pois de terre + stylo (mort de sécheresse), v) 
parcelle fruitière fort productive, l’ensemble dans un contexte d’aménagement des bordures et 
des pentes montrant la bonne perception du groupe sur la nécessaire maîtrise de l’environnement 
des parcelles. 
Une discussion a porté à nouveau sur les possibilités de semer le stylosanthes plus tôt pour 
faciliter sa mise en place. Cette année, les paysans ont implanté des semis naturels d’une parcelle 
de jachère de stylo plus ancienne. 
 
Il a été suggéré à BRL et cette suggestion peut être reprise par les différents opérateurs de 
mettre en relation les résultats des réalisations avec l’ancienneté des paysans en SCV. 
 
 
3.4. Les réalisations de l’ANAE (source ANAE) 
 
 Unité Objectifs PTA Réalisations Obs 
SCV ha 90 (60) 145 68 * 
RMME ha 60 (90) 178 90 * 
Enherbement ha 5  6,5  
Paysans N 330 362 217  
* divergence entre données de la cellule du projet et l’ANAE (*) concernant les prévisions de réalisations. 
 
Terroir Mahakary : 
Zone de RMME avec des riziculteurs stricts avec des parcelles 0,5 à 4 ha. L’essentiel des 
RMME encadrées par l’ANAE sont situés dans cette zone. 93 parcelles pour un total de 47,5 ha 
ont été réalisées avec 29 paysans. On constate généralement que les SEBOTA sont plus précoces 
que les Makalioka. 
Ces rizières se caractérisent par une insuffisance d’eau au début pour l’installation du riz et le 
contrôle des adventices, puis par un surplus en fin de cycle créant ainsi un milieu réducteur. 
Certains paysans font un peu mieux en semant en sec du riz SEBOTA. Le SEBOTA représente 
70 % des semis, le Dista et le Makalioka 30 %.  
Il n’y a pas de contrôle de l’eau sur cette maille du périmètre irrigué.  
 
Terroir de Marotaolana : 
Parcelles de tanety et des cultures traditionnelles de riz, maïs, manioc et maraîchage de contre 
saison (tomate). 
Vu i) une parcelle de Maïs + Vigna umbellata moyennement développée amenant la 
recommandation de reserrer les rangs de maïs et d’augmenter la densité et le nombre d’espèces 
des légumineuses, ii) une parcelle de manioc + stylo semé en mars et donc bien faiblement 
développé. 
Vu une parcelle RMME  dont les premiers semis de novembre ont été détruits par Heteronicus 
sp., puis inondés lors du cyclone. Du riz SEBOTA a été repiqué et une production honorable est 
attendue (2,5-3 t/ha). Sur les RMME, les cultures de contre saison sont maraichères : haricot, 
brède, aubergine amère,… 
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 Terroir Andrebakely : 
22 ha de RMME ; les paysans sont généralement riziculteurs, les Tanety passant après les 
rizières. Le retard des pluies a induit un chevauchement des activités agricoles qui ont été 
préjudiciables aux travaux de sarclage. 
Vu une parcelle d’un agriculteur «notable » encadré depuis 3 ans qui a pourtant suivi les conseils 
d’un technicien DRDR et donc semé du riz X 235 dans ces RMME. Sa production sera 
pratiquement nulle par rapport aux 5 t/ha réalisées précédemment avec du SEBOTA 68. Ceci 
pourrait apparaître anecdotique si cela ne révélait pas un comportement opportuniste de certains 
agriculteurs, bien éloigné d’une pratique raisonnée d’une agriculture productive et régénératrice 
de fertilité. 
Toujours en RMME, une parcelle de SEBOTA 68 sur précédent pomme de terre (1/2) et haricot 
(1/2) présente une production de 4 t/ha. La suite sera malheureusement effectuée avec labour 
pour installer de la pomme de terre en billon malgré les propositions de L Séguy de cultiver la 
pomme de terre à plat sans labour.  
Sur Tanety, vu les associations Pomme de terre + stylo, Arachide + stylo, Riz + stylo. Le stylo 
est généralement semé en janvier au 1er sarclage, mais il ne pousse pas assez vite. Sur Tanety, le 
stylo pourrait donc être semé plus tôt dans la culture sans risquer de concurrencer la culture. Ceci 
n’est pas valable sur Baiboho ou le stylo pousse vite et peut concurrencer la culture. 
 
Terroir d’Ankoririka : 
Essentiellement des tanety sur sol gris sableux. Les principales cultures sont l’Ananas, le 
manioc, le riz, le pois de terre. Vu une parcelle de pois de terre + cajanus semé en février. Un 
brachiria est prévu la saison prochaine pour les zébus. Au vu de l’environnement, il est rappelé 
qu’un pâturage doit être entretenu et fertilisé. C’est une zone intéressante pour une approche 
globale en intégrant l’élevage. 
 
 
3.4. Les réalisations de TAFA 
 
Nous avons pu visiter les sites TAFA de Marololo sur tanety, les essais additionnels sur tanety, 
le site sur baiboho à Marololo. Ces sites sont démonstratifs et instructifs ; bien gérés ils montrent 
une forte biomasse qui est conservée et renouvelée. 
 
Site de référence de rizières hautes (RMME) de Marololo. 
Dispositif de suivi de certains systèmes de culture (Maïs + vigna, Riz + stylo) fertilisés ou pas en 
comparaison avec un témoin labour. 
Le système Riz + stylo offre une certaine souplesse de rotation. Le stylo peut être conservé une 
saison supplémentaire pour produire une forte biomasse pour le cycle suivant, ou conservé en 
croissance avec du maïs semé entre les lignes qui laissera grandir le stylo (quitte à le contrôler) 
pour une couverture ultérieure. 
 
Site Marololo 2 : 
TAFA a pour objectifs de pérenniser les sites de références et de gérer un terroir de 36 ha chez 
les paysans. 
Au cours de la visite, nous avons pu observer une parcelle de riz en SCV (Riz + Dolique) depuis 
3 ans. Ce même paysan cultive maintenant de la patate douce de contre saison sur labour. Nous 
avons donc un paysan qui connait les SCV, les a pratiqués et se trouve à proximité de parcelles 
SCV et qui les abandonne. Il apparaît nécessaire d’identifier les facteurs déterminants de la 
stratégie de ce type d’agriculteurs. Il s’agit probablement d’une contrainte de trésorerie lui 
faisant préférer une production rémunératrice en contre saison plutôt que de préparer la 
production, même bonne et supérieure à la moyenne, d’une culture de riz. 
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Site Marololo 3 sur tanety : 
Différents systèmes SCV sans contre saison possible mais qui présentent des biomasses 
importantes permettant d’assurer la couverture du sol toute la saison sèche et d’engager le cycle 
cultural suivant sur de bonnes bases. 
Seule la couverture d’Arachis apparait insuffisante et a été remplacée par du stylosanthes dès le 
mois de novembre.  
Une couverture de stylo de 2 ans permet de faire au moins 2 cycles de cultures (Riz sur résidus 
en n+1, puis maïs sur résidus et repousses en n+2), puis la parcelle passe en jachère stylo en n+3 
pour 1 ou 2 ans. 
Les systèmes SCV sont manifestement rodés et efficaces. Ces sites sont vraiment une référence 
et il reste important de continuer à organiser des visites commentées pour l’information ET la 
formation des paysans. 
 
 
4. Débriefing et remarques générales  
 
Une réunion avec la cellule du projet BV Lac et les représentants des différents opérateurs et de 
TAFA a été l’occasion de faire le point sur les visites effectuées et d’évoquer un certain nombre 
d’observations et de remarques. 
 
Un certain nombre d’observations convergent pour identifier 3 problèmes récurrents : 
- Une motivation des paysans à géométrie variable même si les différents opérateurs 
n’en ont pas conscience vu leur niveau d’implication.  
- Une sélection insuffisante des parcelles, qui sont souvent, trop souvent les moins 
fertiles, les plus abimées. Même si nous sommes dans un contexte où la gestion du 
risque par les paysans limite leur engagement dans les SCV, il faut rester vigilant sur 
la qualité et les surfaces encadrées. 
- Une production de biomasse insuffisante et une gestion inadaptée des résidus de 
culture et de la biomasse en général au niveau de l’exploitation.  
§ On peut en effet s’interroger sur la motivation des paysans qui, globalement, mettent à 
disposition des parcelles de faible surface et de qualité médiocre. On peut même dire que ce sont 
très souvent les plus mauvaises parcelles qui sont mises sous SCV à disposition des opérateurs. 
Même si c’est une réaction tout à fait logique du paysan qui, pour minimiser sa prise de risque, 
confie une parcelle qui de toute façon ne produirait rien, et même si l’aspect challenge de 
reconstruction de la fertilité est intéressant, cette réaction induit des contraintes très fortes pour 
les opérateurs et révèle un niveau relationnel insuffisamment constructif. Il serait opportun 
d’engager des discussions pour disposer à la fois des parcelles « limites » à reconstruire, et des 
parcelles correctes où le potentiel de production de biomasse et de produits commercialisables 
des SCV puisse s’exprimer. Dans ce cas, les opérateurs auraient de meilleures conditions pour 
réaliser de bonnes démonstrations, pour engager un processus de gestion de la biomasse à 
l’échelle de l’exploitation (déplacement éventuel de biomasse, transfert de fertilité, gestion des 
résidus, etc…) et pour réellement convaincre les paysans de s’engager dans une agriculture 
profitable et durable à leur échelle. 
 
Se limiter ou être limités à des parcelles peu fertiles sur lesquelles seront installées des plantes 
performantes capables d’utiliser le peu de fertilité qui reste fait courir le risque aux SCV, dans 
un contexte d’accès limité aux intrants et de surexploitation des fourrages, de participer à un 
appauvrissement supplémentaire à terme des sols. 
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§ Les différentes surfaces réalisées sont constituées de très petites parcelles selon les systèmes 
SCV considérés. On est parfois sur des parcelles de 300 à 500 m², et on peut s’interroger sur la 
valorisation de l’encadrement et de l’énergie fournie sur de si petites échelles. Il n’est pas 
évident de toucher et gérer efficacement des surfaces conséquentes dans ces conditions. Il 
pourrait être envisagé d’établir des quotas de surfaces en fonction de la typologie des exploitants 
et chercher à toucher des paysans susceptibles de mettre en jeu des surfaces suffisamment 
importantes pour servir de démonstration. Cet aspect sélection peut sembler restrictif mais à la 
longue vraisemblablement plus efficace pour mobiliser des paysans voisins plutôt que de risquer 
de ne disposer que de parcelles trop petites, non représentatives et trop dispersées pour pouvoir 
marquer le paysage. 
 
L’exercice réalisé avec AVSF montre selon leurs enquêtes 4 catégories de paysans encadrés : 
- Des paysans autosuffisants en riz avec 5 ha ou plus de rizières pour lesquels les tanety 
ne sont pas prioritaires. Ils ne sont que moyennement réceptifs sauf sur les aspects 
intégrants l’élevage. Ils représentent 25 % et pourraient être diminués. 
- Des paysans autosuffisants mais disposant de surfaces limitées en rizières et donc 
plus intéressés par la culture des tanety. Ceux-ci représentent actuellement une 
proportion de 10 %, proportion qui pourrait être augmentée. 
- Paysans ne disposant pas de rizières irriguées, uniquement 2-3 ha de RMME, qui 
s’impliquent dans les tanety pour diversifier leurs productions. 40 % actuellement, 
cela représente une bonne proportion. 
- Des paysans sans rizières, et sans RMME, avec une faible surface de tanety (# 1 ha). 
Des paysans en situation de précarité qui représentent actuellement 25 % des 
encadrés. C’est une proportion trop importante pour un opérateur qui ne peut pas 
assurer un accès au crédit, ni la couverture du risque qu’un nouvel itinéraire technique 
fait courir à un paysan. 
 
Concernant le choix des cultures, on peut proposer de sélectionner les paysans et les cultures en 
SCV en partant des souhaits des paysans, puis vérifier leur savoir faire sur ces cultures et ensuite 
identifier leur capacités de mise en œuvre notamment en vérifiant les différents facteurs de 
production de leur exploitation. 
 
§ Les paysans ne semblent manifestement pas disposés, ou tout au moins ils n’en ont pas la 
possibilité, à passer rapidement en SCV sur toute l’exploitation ; il apparaît cependant nécessaire 
de promouvoir une gestion raisonnée des résidus de culture et de la biomasse produite sur 
l’exploitation. C’est une entrée « Organic farming » qui pourrait être utile pour appréhender la 
gestion de la fertilité des sols et des parcelles au niveau de l’exploitation et les SCV prendraient 
alors toute leur importance avec leurs capacités à produire de la biomasse, à régénérer la fertilité 
des sols, à assurer le recyclage des nutriments etc….  
Il est quand même assez surprenant de voir des paysans faisant des SCV d’un côté et brûlant 
leurs résidus d’un autre ! 
Même s’il est connu que le semis direct sur résidus uniquement n’est pas durable à terme par 
rapport aux SCV sur couverture vivante et morte étant donnés i) une minéralisation plus rapide 
que la restitution, ii) une restructuration du sol insuffisante, iii) une couverture du sol 
insuffisante, il est important que les SCV proposés s’inscrivent dans un processus global de 
gestion de la fertilité à l’échelle de l’exploitation. Cette gestion des résidus de culture et de la 
biomasse produite sur l’exploitation peut être abordée au travers de techniques connues de 
compostage, de paillage, de confection de fumier, d’utilisation des eaux usées, d’embocagement 
et d’utilisation des émondes de haies (alley cropping), etc … 
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C’est une question de fond sur l’approche vis-à-vis des agriculteurs qui ne met pas en cause 
l’efficacité des SCV ni la pertinence de proposer les techniques SCV. Cela nécessitera de former 
progressivement les différents agents encadreurs dans ce sens pour passer progressivement de 
paysans au statut d’adoptants à des paysans convaincus et diffuseurs. 
 
Ce dernier point est à mettre en parallèle au fait que hormis une bonne partie des sites de BRL, le 
processus SCV n’est fréquemment que partiel (dans le temps ou dans l’espace) et les quantités de 
biomasse produites et gérées sont généralement insuffisantes. Même si cette année, les 
conditions climatiques exceptionnellement sèches et déséquilibrées sont grandement 
responsables de cet état de fait, il reste globalement à pérenniser l’appui et la formation auprès 
des paysans pour consolider leur engagement. 
 
Il est recommandé aux opérateurs de prévoir : 
- De rédiger une note synthétique faisant le rappel et expliquant les différences entre 
objectifs – prévisions de travail – et réalisations. Des commentaires sont nécessaires 
pour identifier les points de blocage et prévoir des mesures adaptées lors de la 
prochaine campagne. 
- D’inclure dans leurs rapports des éléments d’analyse des résultats (réalisations, 
productions, …) en fonction de la typologie des paysans (nature et taille de 
l’exploitation agricole, niveau d’autosuffisance en riz, capacité de MO, …), de leur 
expérience en SCV, du niveau et de l’antériorité de l’encadrement, et surtout de la 
place des SCV (ou de/des parcelles encadrées) dans l’exploitation. Un certain nombre 
d’outils sont a priori disponibles dans ce sens (BDD, guide calculs économiques…). 
Concernant la base de données, il m’a été assuré qu’elle était suivie et que les 
traitements des données enregistrées seront inclus dans les prochains rapports. 
- De garder à l’esprit qu’ils ont obligation de moyens en termes d’encadrement, d’appui 
à la fourniture d’intrants (semences, engrais, etc…) et de préparation des campagnes 
avec les paysans. 
 
Il semble que l’encadrement effectué par les opérateurs suive un schéma pyramidal avec un 
nombre variables d’agents. Globalement, on note 3 ou 4 niveaux, les appellations variant entre 
opérateurs : 
- 1 responsable d’antenne ou coordinateur local, agronome 
- 1 (ou +) superviseur, agronome ou technicien ayant suivi la formation longue de 
TAFA 
- 1 technicien « terroir » qui encadre directement les paysans de son terroir (qques 
dizaines d’hectares). Donc autant d’agents techniques que de terroirs ; ces encadreurs 
ont généralement suivi la formation courte de TAFA  
- Des encadreurs de proximité, c-à-d des paysans « pilotes » qui ont suivi la formation 




Le précédent rapport du DE du GSDM évoquait le coefficient surfaces/encadrement qui montre 
des disparités liées aux types des exploitants et des exploitations, mais aussi à l’organisation des 
opérateurs. Peut être, serait il opportun de construire en concertation un schéma commun 
d’organigramme de l’encadrement et appui aux paysans sur la base des expériences de chaque 
opérateur en tenant compte des forces et faiblesses de chacun. 
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Autre point important, et sans révéler quelque chose de nouveau, il apparaît nécessaire de 
consolider sérieusement la formation des techniciens terroirs et encadreurs de proximité sur les 
principes généraux de l’agroécologie et sur les techniques adaptées des systèmes de culture sur 
couverture végétale. On peut penser qu’ils disposent déjà du manuel de sensibilisation « Voly 
rakotra » édité par GSDM-MAEP-Cirad-CODEV. Des séances de recyclage et de contrôle des 
connaissances pourraient être mises en œuvre. 
Les compétences des techniciens superviseurs pourraient également être consolidées sur les 
aspects de fonctionnement de l’exploitation agricole, et sur les aspects de gestion globale de la 
fertilité et de la biomasse au niveau de l’exploitation. 
 
Au cours des discussions, il a été rappelé que le projet n’est finalement passé que récemment du 
niveau parcelle au niveau exploitation, et qu’un certain nombre de procédures et fonctionnement 
se mettent progressivement en place. 
 
 
5. Réunion Cellule BV Lac  
 
Cette réunion avait pour objectif essentiel d’évoquer la structure et le fonctionnement de la 
cellule de coordination de BV Lac 2. Ont participé : P. Grandjean, J-M Buresi, A. 
Rakotoarimanana et F. Enjalric. 
Une orientation plus intégrative de cette 2ème tranche, axée sur l’exploitation et le terroir crée de 
nouvelles contraintes notamment d’harmonisation entre projets, entre opérations, et entre 
opérateurs. Les aspects agro-économiques seront notamment abordés avec le recrutement d’un 
agro-économiste (Tsito Rakotoarimanana) et l’appui d’un socio-économiste (Eric Penot). 
 
L’expérience concluante de l’affectation d’un agronome du GSDM (Tahina) au projet BVPI en 
termes de suivi de terrain, de capitalisation des données et des expériences, de circulation de 
l’information a conduit les différents intervenants (Cellule BV Lac et GSDM) à préparer 
l’intégration d’un ingénieur agronome dans la future cellule du projet. Dans ce sens, 2 ingénieurs 
sont en cours de formation et d’apprentissage terrain sur les différents sites des projets 
d’agroécologie à Madagascar. 
 
Cet ingénieur GSDM serait en charge de suivre le volet Agriculture / environnement / élevage au 
sein de la cellule de coordination du projet. Les termes de référence précis de ce poste restent à 
définir. 
Il devra faire preuve d’autonomie, de capacités d’encadrement, de capacités d’utilisation des 
outils informatiques et d’une largeur de vue lui permettant une approche intégrative des 
différents aspects du projet (lien agriculture –élevage, environnement, crédits, …).  
Cet ingénieur serait administré par le GSDM et géré par le projet pour son fonctionnement dans 
le cadre d’un contrat passé directement entre le projet et le GSDM. Un deuxième contrat régirait 
les missions d’appui du GSDM. Les deux interventions du GSDM (affectation d’un ingénieur et 
les missions d’appuis) peuvent également faire l’objet d’une seule convention à l’instar de ce qui 
a été fait avec le BVPI 
 
La cellule comporterait donc comme membres permanents en sus du chef de projet : 
- Un socio-économiste 
- Un expert en génie rural 
- Un expert en organisation paysanne 
- Un expert en SIG et BDD 
Mission Lac Alaotra, F. Enjalric  Avril 2008   Page 13 sur 15 
Seraient externalisés : 
- la cellule foncière mobilisable pour les 3 districts du projet mais aussi pour les autres 
projets (JICA, BVBI BM). 
- Différents appuis et expertises extérieures sur géographie et environnement (Dr 
Mietton), l’informatique et les SIG (Mr Gaudin), les aspects fonciers (Mr 
Rochedude), les aspects socio-économiques (Dr E. Penot), la commercialisation, le 
suivi-évaluation (aspects internes et externes), les aspects vétérinaires et sanitaires. 
Le rôle et la place de TAFA ont été abordés dans un contexte d’incertitude sur les capacités de 
l’ONG à entamer sa nécessaire restructuration. Néanmoins toutes les conditions sont réunies 
pour que cette restructuration se fasse à brève échéance.  
Les compétences techniques de TAFA sont reconnues et tous sont convaincus de la nécessité de 









Je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux qui ont facilité le bon déroulement de 
cette mission, notamment : 
• M. Philippe GRANDJEAN,  Directeur de la Cellule BV Lac et toute son équipe, 
• Le responsable de l’antenne BRL au Lac et toute son équipe, 
• Le Coordonnateur de l’antenne ANAE au Lac et toute son équipe, 
• Le chef de projet AVSF au Lac et son équipe, 
• Le Directeur SD MAD au Lac et son équipe, 
• Le chef d’antenne TAFA au Lac, 









Date Lieu Thème de la journée Responsable
Dimanche 20 avril 2008 Ambatondrazaka Arrivée à Ambatondrazaka BV Lac
Lundi 21 avril 2008
Départ :  8h - BV Lac
8h - 12 h Ambohitsilaozana Visite sites essais FOFIFA - CALA FOFIFA (Charlotte, Marius)
13 h - 16 h Ambohitsilaozana Visite sites SD Mad SD Mad (Eddy)
17 h Synthèse au bureau BV Lac Alaotra
Mardi 22 avril 2008
Départ :  7 h - BV Lac
Toute la journée Amparafaravola Visite sites AVSF - Intégration Agriculture Elevage AVSF ( Paulin)
Synthèse au bureau AVSF
Mercredi 23 avril 2008
Départ : 7h - BVLac
Matinée Imerimandroso Visite sites BRL (Rive Est) BRL (Herizo)
Ambohimanga Visite anciens sites GSDM BRL (Herizo)
Après-midi Ambatondrazaka Visite sites BRL (VM et PC 15)
Synthèse au bureau BV Lac Alaotra
Jeudi 24 avril 2008
Départ : 7h - BV Lac
8 h - 12 h Marotaolana, Andrebakely Visite sites ANAE ANAE (Lalao)
Après-midi Ampanefy, Ankoririka Visite sites ANAE ANAE (Lalao)
Anandrobe Visite terroirs TAFA TAFA (Christian)
Synthèse au bureau BV Lac Alaotra
Vendredi 25 avril 2008
Matinée Marololo Visite site de référence TAFA TAFA (Christian)
16 h Bureau BV Lac Alaotra Restitution Cellule BV Lac
Samedi 26 avril 2008
8 h Bureau BV Lac Alaotra Discussion avec M. Jean Marie Buresi Cellule BV Lac
Après-midi Retour sur Tana Cellule BV Lac
 PROGRAMME DE MISSION AU LAC ALAOTRA
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